


Приказ № 154 от 19.05 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СОШ №1
Т. В. Каштанова

**План график (Дорожная карта)
По обеспечению доступности для инвалидов
объектов и услуг в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школы №1 на 2019-2030 годы**

Общие положения

План (дорожная карта) МАОУ СОШ №1 города Североуральска направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МАОУ СОШ №1 (далее - "дорожная карта") и предоставляемыми на нем услугами (далее услуги) в сфере образования. Дорожная карта является документом планирования взаимозавязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

Реализация "дорожной карты" позволит повысить уровень доступности к объекту образования и оказываемым услугам в сфере образования.

Целью «Дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту в сфере образования и беспрепятственного пользования инвалидами предоставляемым на нем услугам в сфере образования.

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативно правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
-------	--------------------------	--	--	-----------------	---------------------

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию образовательных услуг

2.1	Реконструкция входной лестницы в образовательных организациях		Директор школы	В рамках текущего финансирования	Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом
2.2	Установка пандуса		Директор школы	В рамках текущего финансирования	Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом
2.3	Нанесением тактильных предупреждающих указателей перед дверными проемами и входах на лестницу в образовательных организациях		Директор школы	В рамках текущего финансирования	Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом
2.4	Установка металлических поручней вдоль стен внутри здания		Директор школы	В рамках текущего финансирования	Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом
2.5	Установка знаков доступности помещений (визуальных)		Директор школы	В рамках текущего финансирования	Обеспечение доступной среды,

	информаторов)					обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом
2.6	Реконструкция порогов и перепадов высот в дверном проеме или приобретение перекатных алюминиевых пандусов		Директор школы	В рамках текущего финансирования	Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом	Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом
2.7	Доведение освещенности помещений доступных МГН на 1 ступень по сравнению с требованиями СНиП		Директор школы	В рамках текущего финансирования	Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом	Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом
2.8	Реконструкция туалетной комнаты		Директор школы	В рамках текущего финансирования	Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом	Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом
2.9	Установка знаков доступности (визуальные информаторы, тактильные)		Директор школы	В рамках текущего финансирования	Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом	Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом
2.10	Мониторинг целевых показателей, анализ по оценке результатов «дорожной карты»	Ежемесячные, ежеквартальные и годовые статистические отчеты, анализ	Директор школы	2019 – 2030 гг.	Повышение доступности посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения образовательных организаций	Повышение доступности посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения образовательных организаций

Мероприятия по инструкторированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов образования и оказания помощи в их использовании или получении				
3.1	Обеспечение прохождения курсовой подготовки и повышения квалификации педагогов и специалистов, работающих и сопровождающих детей-инвалидов	Управление образования. Директор школы	Ежегодно	Обеспечение эффективной работы с детьми – инвалидами.
3.2	Введение в штатное расписание образовательных организаций должности куратора детей – инвалидов, учителя – тьютора и ассистента (при необходимости)	Управление образования	Ежегодно	Обеспечение эффективной работы с детьми – инвалидами.

Описание ожидаемых результатов реализации Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности образовательных организаций и услуг в сфере образования МАОУ СОШ №1 г. Североуральска для детей-инвалидов и маломобильных групп населения

на период 2019 – 2030 гг.

Реализация мероприятий Дорожной карты должна обеспечить:

- создания безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений;
- 100% охват детей – инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях (не имеющих медицинских противопоказаний) дистанционным образованием, включая техническое обеспечение оказания образовательных услуг.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575800

Владелец Каштанова Татьяна Владимировна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022