

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1

ПРИКАЗ
г. Североуральск

11.02.2025

№ 31-осн.

Об утверждении графика исполнения мероприятий в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» на базе МАОУ СОШ № 1

В целях исполнения требований, установленных Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области» в части реализации проекта «Уральская инженерная школа» на базе МАОУ СОШ № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график исполнения мероприятий в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» на базе МАОУ СОШ № 1 (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 1

Т.В. Каштанова

УТВЕРЖДЕН
 приказом Муниципального автономного общеобразовательного
 учреждения средней общеобразовательной школы 1
 от 11.02.2025 № 31
 «Об утверждении графика исполнения
 мероприятий в рамках реализации проекта
 «Уральская инженерная школа»
 на базе МАУ СОШ № 1»

**График исполнения мероприятий в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»
 на базе МАУ СОШ № 1»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Основание	Показатели результатив ности	Ответственный исполнитель/ контроль за исполнением
Организационные мероприятия					
1	Проведение закупочных процедур Заключение контрактов (договоров) на проведение ремонтных работ, поставку учебной мебели и продукции с логотипом проекта «Уральская инженерная школа»	февраль–март 2025 не позднее апреля 2025	подпункт 2.2 пункта 1 (страница 3) письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство) от 31.01.2025 № 02-01-81/1328 «О реализации мероприятия в 2025 году» (далее - письмо Министерства)	Заключение контрактов (договоров)	Каштанова Т.В./Харюкова О.П., Петров И.Ю.
2	Обеспечение готовности инфраструктуры кабинетов	не позднее 1 августа 2025	пункт 3 (страница 3) письма Министерства	Приобретение оборудования	Каштанова Т.В./Петров И.Ю.
3	Обеспечение корректировки/разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам из числа предметных областей «Естественно-научные предметы»	01.04.2025	пункт 4 (страница 3) письма Министерства	Утверждение рабочих программ	Каштанова Т.В./Исакова Е.Г., Каримова А.В.

4	Обеспечение профессионального развития педагогических работников	01.07.2025	пункт 5 (страница 4) письма Министерства	Обучение путем реализации мероприятий	Каштанова Т.В./Юрканцева Н.В.
5	Проведения мероприятий, посвященных торжественному открытию созданных физической и инженерно-технологической лабораторий и организации с обучающимися профориентационной работы в рамках инженернотехнологического направления с приглашением общественности. Проведение открытых занятий, мастер-классов, обеспечивающих знакомство обучающихся с приобретенными средствами обучения и воспитания	первая декада сентября 2025	пункт 6 (страница) 4 письма Министерства	Проведение мероприятий	Каштанова Т.В./Каримова А.В., Зайцева А.Ю.
6	Утверждение перечня образовательных мероприятий естественно-научной и инженернотехнологической направленности муниципального уровня	01.07.2025	подпункт 7.1 пункта 7 (страница 4) письма Министерства	Приказ об утверждении перечня мероприятий	Каштанова Т.В./Зайцева А.Ю.
7	Проведение мероприятий естественно-научной и инженерно-технологической направленности муниципального уровня, включенных в перечень мероприятий	2025/2026 учебный год	подпункт 7.2 пункта 7 (страница 4) письма Министерства	Проведение мероприятий предусмотренных строкой 6 настоящего графика	Каштанова Т.В./Зайцева А.Ю., Исакова Е.Г., Каримова А.В.
8	Создание на официальном сайте МАУ СОШ № 1 и Управления образования в информационно- и телекоммуникационной сети «Интернет» раздела, посвященного участию в проекте «Уральская инженерная школа»	01.03.2025	пункт 8 (страница 4) письма Министерства	Размещение раздела на сайте школы и Управления образования	Каштанова Т.В./Ермолаев А.С.,

Мониторинг и отчетность

9	Проведение мониторинга и направление его результатов в Министерство	14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 07.05, 23.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 03.10, 28.11.2025	подпункты 1.1-1.3 пункта 1 (страница 5) письма Министерства	приложение № 3, контракты	Каштанова Т.В./Батарлыкова Л.А., Харюкова О.П.
10	Направление в Министерство дополнительной информации к отчету, предусмотренной строкой 9 настоящего графика	01.08.2025	подпункт 1.4 пункта 1 (страница 6) письма Министерства	документы и фотографии	Каштанова Т.В./Петров И.Ю.
		29.08.2025	подпункт 1.5 пункта 1 (страница 6) письма Министерства	приложение № 4, 5, 6	Каштанова Т.В./Исакова Е.Г., Зайцева А.Ю.
		03.10, 28.11.2025	подпункт 1.6 пункта 1 (страница 7) письма Министерства	приложение № 7	Каштанова Т.В./Ермолаев А.С.
11	Предоставление отчета о расходах и отчета о достижениях значений результатов	04.04, 07.06, 03.10, 31.12.2025	пункт 2 (страница 7) письма Министерства, условия Соглашения, заключенного между Администрацией Североуральского муниципального округа и Министерством	приложение к соглашению № 4, 5	Батарлыкова Л.А.